
Projekt rozbiórki budynku

na działce:  Zduny Nowe  pow. Łowicz  nr ewid.  111/2

1.0. Podstawa opracowania.

-  Wizja obiektu przez autora opracowania, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji,
odkrywek elementów konstrukcji,

-  Inwentaryzacja budowlana, uproszczona, budynku opracowana równolegle.

– Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna.

2.0. Opis stanu istniejącego.

Budynek wolnostojący, nie podpiwniczony  zlokalizowany na terenie działki budowlanej nr
ewid. 111/2 usytuowany w bezpośrednim  sąsiedztwie z granicą działki sąsiedniej.
Konstrukcja budynku wykonana w drugiej  połowie ubiegłego wieku, jako budynek
gospodarczo garaŜowy o jednej   kondygnacji nadziemnej. 

W budynku nie  funkcjonuje  ogrzewanie c.o. jak równieŜ brak jest instalacji wod kan.

Dach w budynku płaski , jednospadowy. Pokrycie dachówka eternit falisty na łatach
drewnianych.  Na poziomie strychu pokrycie dachowe od wewnątrz nie osłonięte.

Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, krokwiowo jętkowa. Rozstaw układów
krokwiowych w rozstawie co ok. 1,18 m. 

Ściany jako konstrukcja nośna w układzie podłuŜnym. Ściany zewnętrzne, grubości 38 cm,
konstrukcji murowanej z cegły pełnej i pustaka.  Na elewacjach, wykonanych z cegły
pełnej liczne ubytki zaprawy między cegłami. 

Od wewnątrz ściany z cegieł częściowo tynkowane  w licznych miejscach ubytki tynków.
Wewnętrzna ściana nośna podłuŜna, usytuowana centralnie w osi budynku jest konstrukcji
murowanej , tynk wapienny z licznymi ubytkami

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Cokół, ściany podziemia, fundamentowe, murowane z cegły 25 cm.

Posadowienie płaskie, bezpośrednie.

Obecnie budynek  jest nie uŜytkowany. Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia
gospodarczo składowe. 

W powietrzu panuje duŜa wilgotność, wyczuwa sie obecność zarodników grzyba
domowego.

Całość przechodzi proces przyspieszonej degradacji.
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Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy bud gospodarczego – 240.0m2

Kubatura – 780,5m3

3.0. Wytyczne robót rozbiórkowych.

3.1. Dane ogólne.

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i
oznakowany w sposób zabezpieczający wejście osobom nie zatrudnionym  na budowę.

Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media.

Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót
budowlanych.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty
stateczności i przewrócenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dołu.

W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na róŜnych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające
przed pyleniem.

W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na
stropach.

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, naleŜy
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w
szczególności:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

• stosować środki zabezpieczające pracowników,

• zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

3.2. Dane szczegółowe.

Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności:

1. DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontaŜu podlegają rozbiórce w pierwszej
kolejności, w tym równie piece kaflowe.
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Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu.

W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg naleŜy zdemolowany sprzęt i fragmenty
wyposaŜenia budynku.

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeŜnice wykuć z
muru.

Elementy ślusarskie, równieŜ kraty w oknach na parterze, poodcinać piła tarczowa.

Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

3. Rozbiórka ścian działowych

Rozbiórkę ścian działowych naleŜy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po
usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami
przy zastosowaniu lekkich rusztowań.

Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie drewnianego
szkieletu.

Na poziomie strychu rozebrać całość zabudowy wypełniającej łącznie z sufitem na
poziomie jętki oraz przegrody z warstwami.

4. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.

W przypadku potrzeby odzyskania części dachówek, zachować ostroŜność przy jej
opuszczaniu na dół.

5. Rozbiórka kominów murowanych na wysokości strychu.

Rozbiórkę prowadzić od góry od spajając pojedyncze cegły. Korzystać z lekkich
rusztowań. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna.

6. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej.

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać od belek stropowych układy krokwiowe
i opuszczać na teren.

7. Rozbiórka stropu

Roboty poprzedzić rozbiórka warstw posadzkowych i wypełniających stropu.

Usunąć podłogę białą, polepę oraz podsufitkę. Następnie, poczynając od ściany
szczytowej rozpocząć demontaŜ belek stropowych, odcinając je od drewnianych oczepów
ścian. PoniewaŜ spowoduje to utratę stateczności ścian naleŜy przystąpić równolegle
równie do ich demontaŜu.
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8. Rozbiórka ścian zewnętrznych poddasza.

Sukcesywnie z rozbiórka belek stropowych , dokonywać rozbiórki ścian , które wykonane
są jako ceglany z cegły pełnej

Kolejno odcinać drewniany oczep górny, odstając od góry cegły wypełniające,
demontować pionowe słupy drewniane.

9. Rozbiórka ściany wewnętrznej poddasza.

Prowadzić rozbiórkę równolegle ze ścianami zewnętrznymi. Skuć tynki , od spoić poszycie
z desek, rozebrać odcinając elementy drewnianego szkieletu.

10.W dalszej kolejności.

Dokonać rozbiórki wszystkich elementów konstrukcyjnych parteru, kolejno, jak opisano dla
poddasza.

11. W końcowej fazie.

Dokonać rozbiórki  ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów.

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami.

Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zieleń, chodnik, w nawiązaniu do
istniejącej substancji, określi Inwestor.

4.0. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te,
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.

W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np.
Azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji.

Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, poraone są w róŜnym stopniu
przez korozje biologiczna i z tego powodu, praktycznie, nie nadają sie do ponownego
wbudowania.

Wykluczyć jednak nie moŜna, Ŝe znajdą sie odbiorcy (np. Indywidualni), którzy podejmą
sie tego trudu.

Kafle z pieców grzewczych, po oczyszczeniu, mogą sie okazać atrakcyjnym materiałem z
odzysku.

Zatem praktycznie, prawie całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć naleŜy do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci.

Transport gruzu prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.

Przewidzieć go samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy te siatka przed odrywaniem sie drobnych
części lotnych..
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5.0. Uwagi końcowe.

Prace rozbiórkowe budynku moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej
właściwego organu. 

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia
budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególna ostroŜność.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem, podobnie sposób
zagospodarowania powstałej powierzchni po dokonanej rozbiórce.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej,
w razie potrzeby konsultować sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Opracował..........................................

Sporz ądził..........................................
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